

# Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

---

## 5.1. Software Configuration Management

### 5.1.1. Software Development Environment Configuration

En seguida, se procederá a describir cada uno de los productos de software que han sido utilizados en el proyecto. Este apartado servirá de suma utilidad para posibilitar que los actuales y futuros desarrolladores puedan contribuir durante el ciclo de vida del proyecto.

## Project Management

### Trello

Herramienta utilizada para la gestión de tareas y organización del flujo de trabajo. A través de tableros Kanban, se registraron las actividades planificadas, en proceso y finalizadas, lo que permitió tener una visión clara del avance del equipo en cada etapa del proyecto. Además, se empleó para segmentar el Product Backlog y gestionar los Sprints de manera colaborativa.

### Discord

Se utilizó como principal canal de comunicación interna del equipo. Gracias a sus funciones de mensajería, llamadas de voz y videollamadas, fue posible coordinar reuniones periódicas, compartir pantallas para revisiones en conjunto y mantener una comunicación fluida durante todo el desarrollo del proyecto.

---

## Requirements Management & Product UX/UI Design

### Canva

Se empleó para la elaboración de los **User Personas** y **Empathy Maps**, fundamentales para comprender las motivaciones, dolores y expectativas de los segmentos objetivo. Sus plantillas gráficas facilitaron la creación de documentos visuales claros y accesibles para todo el equipo.

### Miro

Fue utilizada para la construcción del **User Journey Map**, permitiendo mapear la experiencia de los usuarios a lo largo de su interacción con las ferias gastronómicas. Su dinámica de pizarra colaborativa facilitó el trabajo en tiempo real y la alineación de ideas en equipo.

### UXPressia

Se destinó específicamente al desarrollo del **Impact Mapping**, lo cual permitió relacionar los objetivos estratégicos de la plataforma con las necesidades de los usuarios y las funcionalidades propuestas. Esto ayudó a priorizar esfuerzos y mantener la coherencia entre la visión del producto y las soluciones diseñadas.

### Figma

Fue la herramienta central en el **Capítulo IV: Product Design**, al utilizarse para la creación de **wireframes** y **mockups** interactivos de la aplicación *NextHappen*. Gracias a su carácter colaborativo y basado en la nube, facilitó la co-creación, la retroalimentación inmediata y la iteración constante del diseño visual.

---

## Software Development

Landing Page (HTML5, CSS3 y JavaScript)

La página de aterrizaje del proyecto fue desarrollada empleando las tecnologías básicas del desarrollo web: **HTML5** para la estructura, **CSS3** para los estilos y **JavaScript** para la interactividad. Se aplicaron buenas prácticas de nomenclatura (BEM) con el fin de facilitar el mantenimiento y escalabilidad del código. Esta landing sirvió como carta de presentación del producto y espacio inicial de validación con los usuarios.

## GitHub

Se utilizó como repositorio principal de control de versiones. Permitió al equipo almacenar, organizar y dar seguimiento al código fuente de la landing page y otros entregables. Asimismo, sirvió como medio para la documentación del proyecto mediante el archivo **README.md** y como canal de despliegue gracias a **GitHub Pages**.

### 5.1.2. Source Code Management

La gestión de todas las actividades de la startup **Neovent** se lleva a cabo dentro de una organización en **GitHub**, centralizando la documentación y el código fuente del proyecto.

## Repositorios

- **Organization:** [Aplicaciones-Web-Grupo-4](#)
  - **Final Report Repository (Documentación):** [Final Report](#)
  - **Landing Page Repository:** [Landing Page](#)
- 

### 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

En el desarrollo de **NextHappen**, se han adoptado guías de estilo reconocidas que permiten mantener un código legible, consistente y fácil de mantener.

A continuación, se describen las convenciones aplicadas en este proyecto:

---

## HTML & CSS

Se sigue la **Google HTML/CSS Style Guide**:

[Guía oficial](#)

### Convenciones aplicadas:

- Declarar siempre el tipo de documento con `<!DOCTYPE html>`.
  - Usar nombres de elementos en **minúsculas** (`<h1>`, `<p>`, `<footer>`).
  - Cerrar correctamente los elementos HTML (`<h1></h1>`).
  - Colocar los **atributos entre comillas** (``).
  - Declarar siempre `alt`, `width` y `height` en las imágenes.
  - Mantener un espaciado consistente en el código.
  - Evitar líneas excesivamente largas.
  - Incluir siempre `<title>` dentro de `<head>`.
  - Usar **meta tags** para SEO y responsividad.
  - Organizar las clases de CSS siguiendo la convención **BEM (Block, Element, Modifier)** para mejorar la escalabilidad.
- 

## JavaScript

Se sigue la **Google JavaScript Style Guide**:

[Guía oficial](#)

### Convenciones aplicadas:

- Nombrar variables y funciones en **camelCase** (`function openMenu() {}`).
- Usar **espacios después de comas y dos puntos**.

- Strings con **comillas simples** ('texto').
- Siempre finalizar sentencias con ;.
- Evitar **var**; usar **let** o **const**.
- Mantener funciones cortas y con una única responsabilidad.
- Comentar solo lo necesario, priorizando código autoexplicativo.

5.1.4. Software Deployment Configuration

Para desplegar la Landing Page desde GitHub Pages hay que seguir estos pasos:

1. Ubicar el repositorio y dirigirse a **Settings**.
2. Seleccionar la sección **Pages**.
3. Configurar la rama que será usada para deploy.

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1

En esta sección, se presentará el sprint planning 1 donde se describirá de manera detallada cada una de las evidencias planificadas e implementación del *Landing Page*. Asimismo, se evidenciarán los avances del proyecto e *insights* de colaboración en equipo mediante nuestro repositorio de GitHub.

| Sprint #                        | Sprint 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint Planning Background      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Date                            | 2025/09/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Time                            | 12:56 AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Location                        | Discord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prepared by                     | José Adrian Paredes Dávila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Attendees (to planning meeting) | Todos los miembros del equipo NeoEvent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sprint 1 Review Summary         | Dado que es el primer sprint que se está llevando a cabo, no se está considerando los <i>Review Summary</i> ya que no hemos recibido ninguno en el sprint anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sprint 1 Retrospective Summary  | Al ser el primer Sprint, se planea el desarrollo de nuestra landing page mediante el uso de herramientas web nativas como <b>HTML5</b> , <b>CSS3</b> y <b>JavaScript</b> . Adicional a ello, se dialogó con todo el equipo sobre el contenido de los textos que tendrá el landing page, así como el diseño que se ha venido implementando anteriormente en <b>Figma</b> . Finalizado el desarrollo, se procederá a desplegar la landing page mediante los servicios de <b>GitHub Pages</b> para que cualquier usuario pueda acceder y visualizar la página a través del link generado. |
| Sprint Goal & User Stories      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sprint 1 Velocity:              | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Sprint #             | Sprint 1 |
|----------------------|----------|
| Sum of story points: | 18       |

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators 1

| Team Member (Last Name, First Name) | GitHub Username | Aspect Name 1 Leader (L) / Collaborator (C) | Aspect Name 2 Leader (L) / Collaborator (C) | Aspect Name 3 Leader (L) / Collaborator (C) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nakasone Gomes, Marco Antonio       | marquinho04     | L                                           | C                                           | C                                           |
| Ruiz Madrid, Billy Jake             | BJRM03          | C                                           | L                                           | C                                           |
| Chirito Torres, Jose Raul           | JoseR044        | C                                           | C                                           | C                                           |
| Martinez Gaona, Pablo Afranio       | Delzekl         | C                                           | C                                           | C                                           |
| Paredes Davila, Jose Adrian         | joseadro09      | C                                           | C                                           | L                                           |

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

| User Story |                             |    |                                       |                                                                                             |                    |             |
|------------|-----------------------------|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| ID         | Title                       | ID | Work-item / Task                      | Description                                                                                 | Estimation (Hours) | Assigned To |
| US01       | Acceso a la aplicación      | 01 | Crear botón de acceso                 | Se diseña e implementa un botón visible que dirija a la aplicación principal.               | 1                  | Marco       |
|            |                             | 02 | Ubicar el botón en zona visible       | Se asegura que el botón esté en una posición fácil de encontrar en la página principal.     | 1                  | Marco       |
| US02       | Cambio de idioma            | 03 | Agregar opción de idioma              | Se agregan los botones para cambiar entre español e inglés.                                 | 2                  | Marco       |
|            |                             | 04 | Ajustar textos traducidos             | Se verifica que todo el contenido cambie correctamente según el idioma seleccionado.        | 2                  | Marco       |
| US03       | Navegación amigable         | 05 | Adaptar diseño a diferentes pantallas | Se optimiza la visualización de la página en dispositivos móviles, tablets y computadoras.  | 2                  | Marco       |
|            |                             | 06 | Revisar usabilidad general            | Se prueba que el contenido sea fácil de leer y los elementos estén correctamente alineados. | 1                  | Marco       |
| US04       | Contenido atractivo         | 07 | Agregar imágenes y carrusel           | Se incorporan imágenes y un carrusel interactivo con ferias destacadas.                     | 2                  | Marco       |
|            |                             | 08 | Ajustar tiempos de transición         | Se define la velocidad y fluidez de los carruseles para una mejor experiencia.              | 1                  | Marco       |
| US05       | Conexión con redes sociales | 09 | Insertar íconos de redes sociales     | Se colocan íconos de redes sociales en el pie o menú principal.                             | 1                  | Marco       |

| <i>User Story</i> |    |                               |                                                                          |   |       |
|-------------------|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|                   | 10 | Verificar enlaces funcionales | Se revisa que cada ícono redirija correctamente a la red social oficial. | 1 | Marco |

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review


| Repository            | Branch | Commit Id                                | Commit                                        | Commit | Committed |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|
| NeoEvent/Landing-Page | main   | 29d993ea484b9b5e496b438bda6f5e92076161d7 | Initial commit                                |        | 07/09/25  |
| NeoEvent/Landing-Page | main   | 24e8d878410ecc55498aa5cd358fe0db91b19df4 | Add files via upload                          |        | 07/09/25  |
| NeoEvent/Landing-Page | main   | 463e00f35d1945dbb6125bb8b0854f447341b140 | update images                                 |        | 07/09/25  |
| NeoEvent/Landing-Page | main   | c5c13399dd77e057e16e832dbbf291988a0bf4a9 | add functions carousel buttons                |        | 07/09/25  |
| NeoEvent/Landing-Page | main   | 1689ad5f8d7bccca0dded24cfdf22566ecf39e0  | add first version responsive                  |        | 07/09/25  |
| NeoEvent/Landing-Page | main   | ff3417cf718c22127186b531c8b9edadfc5d7a97 | add footer                                    |        | 08/09/25  |
| NeoEvent/Landing-Page | main   | b514ee9e2c83852016457a1d80d414e2cbd23719 | first responsive version                      |        | 08/09/25  |
| NeoEvent/Landing-Page | main   | d8479899930908b725d29366419800fe9d328ee3 | version 1.0, with translations and responsive |        | 19/09/25  |

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

Para esta entrega NeoEvent implemento el Landing Page, mostrando la información relevante para que los usuarios puedan conocer respecto a nosotros, tales como los integrantes, nuestros valores, funciones, etc.



# NEXTHAPPEN



Descubre lo que pasa, vive lo que viene

La forma más divertida de enterarte de ferias y eventos en línea. Todo lo que pasa, en un solo lugar.

REGÍSTRATE AHORA →

NEOVENT

MARCO NAKASONE



Desarrollador fullstack en formación

Curioso y con muchas ganas de aprender. Le gusta participar en todas las etapas del desarrollo y aportar ideas nuevas al equipo.

BILLY RUIZ



Desarrollador móvil

Interesado en el desarrollo de apps para celulares. Siempre está buscando formas de hacer las aplicaciones más rápidas, útiles y accesibles.

JOSE PAREDES



Diseñador y desarrollador front-end

Apasionado por el diseño y la experiencia del usuario. Le gusta crear interfaces limpias y que sean fáciles de usar.

PABLO MARTINEZ



Lider del equipo

Estudiante con gusto por la gestión de proyectos y el desarrollo backend. Siempre está motivando al grupo y buscando soluciones a los desafíos del equipo.

JOSE CHIRITO



Especialista en bases de datos y seguridad

Le interesa todo lo relacionado con la protección de datos y el manejo eficiente de la información. Siempre busca asegurar que el sistema sea confiable y seguro.





NUESTRA ESENCIA

NextHappen es el radar esencial que conecta a los limeños con la vibrante escena de ferias y emprendimientos de la ciudad, guiándolos de manera personalizada y cercana a través de Happi, su llama mascota, para que nunca más se pierdan una experiencia gastronómica o artística cerca de ellos.





MISIÓN

Impulsar y visibilizar el ecosistema emprendedor de Lima, facilitando un encuentro significativo entre creadores y comunidad. Buscamos democratizar el acceso a las ferias y mercados de la ciudad, simplificando su descubrimiento a través de tecnología intuitiva y un enfoque humano, para así fortalecer la economía local y enriquecer la vida cultural de todos los limeños.




VISIÓN

Ser la plataforma de referencia y comunidad indispensable que define y conecta la escena de emprendimiento y ferias de Lima, donde cada limeño descubra auténticamente experiencias auténticas a su alrededor y todo emprendedor encuentre su audiencia ideal, consolidando así a NextHappen y a Happi, nuestra llama, como símbolos de conexión, descubrimiento y alegría en la ciudad.



6 / 27



5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review


En el primer Sprint el equipo diseñó, programó y puso en funcionamiento la Landing Page para presentar la aplicación web "NEXTHAPPEN".

| End Point                                                                                                                       | Funciones                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <a href="https://aplicaciones-web-grupo-4.github.io/Landing-Page/">https://aplicaciones-web-grupo-4.github.io/Landing-Page/</a> | Mostrar la Landing Page Desplegada |

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Landing Page NEXTHAPPEN - <https://aplicaciones-web-grupo-4.github.io/Landing-Page/>

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint







5.2.2. Sprint 2

5.2.1.2. Sprint Planning 2

En esta sección, se presentará el \*Sprint Planning 2, donde se describirá de manera detallada cada una de las evidencias planificadas e implementaciones desarrolladas durante esta etapa, enfocada en la *\*gestión, visualización y administración de ferias y eventos*. Asimismo, se mostrarán los avances obtenidos en comparación con el sprint anterior y las mejoras aplicadas en la colaboración del equipo dentro del repositorio del proyecto.

| Sprint #                        | Sprint 2                               |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Sprint                          |                                        |
| Planning                        |                                        |
| Background                      |                                        |
| Date                            | 2025/09/29                             |
| Time                            | 10:00 AM                               |
| Location                        | Discord                                |
| Prepared by                     | Marco Antonio Nakasone Gomes           |
| Attendees (to planning meeting) | Todos los miembros del equipo NeoEvent |

| Sprint #                       | Sprint 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 2 Review Summary        | Durante este sprint se desarrollaron nuevas funcionalidades orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios dentro de la plataforma. Se implementaron módulos clave como la publicación de ferias, gestión de eventos con imágenes y fechas, favoritos, panel de estadísticas, actualización de datos en tiempo real y asignación de roles. Además, se mejoró la comunicación entre el front-end y el back-end para garantizar un flujo estable y coherente.                                                                                              |
| Sprint 2 Retrospective Summary | En esta segunda iteración, el equipo trabajó de manera más coordinada y con una división clara de tareas. Se evidenció una mejora significativa en la colaboración mediante el uso de GitHub, creando ramas independientes para cada historia de usuario y consolidando los avances mediante pull requests. Además, se reforzó la comunicación en los daily meetings por Discord, lo que permitió resolver incidencias rápidamente. Se identificó como mejora futura optimizar la integración continua y realizar pruebas automáticas básicas.                |
| Sprint Goal & User Stories     | <p>El objetivo principal del Sprint 2 fue <i>*fortalecer la gestión y administración de ferias y eventos, añadiendo nuevas funcionalidades para organizadores y visitantes que permitan una experiencia más completa y dinámica.</i></p> <p><i>*User Stories incluidas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- US09: Favoritos</li><li>- US14: Publicación de feria</li><li>- US15: Actualización de datos</li><li>- US19: Panel de información</li><li>- US21: Creación de eventos con detalles completos</li><li>- US22: Roles de equipo</li></ul> |
| Sprint 2 Velocity:             | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sum of story points:           | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

| Team Member (Last Name, First Name) | GitHub Username | Aspect Name 1 Leader (L) / Collaborator (C) | Aspect Name 2 Leader (L) / Collaborator (C) | Aspect Name 3 Leader (L) / Collaborator (C) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nakasone Gomes, Marco Antonio       | marquinho04     | L                                           | C                                           | C                                           |
| Ruiz Madrid, Billy Jake             | BJRM03          | C                                           | C                                           | C                                           |
| Chirito Torres, Jose Raul           | JoseR044        | C                                           | C                                           | C                                           |
| Martinez Gaona, Pablo Afranio       | Delzekl         | C                                           | L                                           | C                                           |
| Paredes Davila, Jose Adrian         | joseadro09      | C                                           | C                                           | L                                           |

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

| User Story |
|------------|
|------------|

| <i>User Story</i> |                                            |           |                                               |                                                                                      |                           |                    |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <i>ID</i>         | <i>Title</i>                               | <i>ID</i> | <i>Work-item / Task</i>                       | <i>Description</i>                                                                   | <i>Estimation (Hours)</i> | <i>Assigned To</i> |
| US09              | Favoritos                                  | 01        | Agregar botón de "Favoritos"                  | Implementar un botón visible en cada feria o evento.                                 | 2                         | Pablo              |
|                   |                                            | 02        | Guardar evento en lista personal              | Permitir que el evento marcado se guarde en la lista del usuario.                    | 2                         | Pablo              |
| US14              | Publicación de feria                       | 03        | Crear formulario de registro                  | Diseñar un formulario con los campos necesarios para registrar la feria.             | 3                         | Billy              |
|                   |                                            | 04        | Guardar y publicar feria                      | Configurar el guardado y la publicación de la feria en la base de datos.             | 2                         | Billy              |
| US15              | Actualización de datos                     | 05        | Habilitar edición de horarios y ubicación     | Permitir al organizador actualizar la información de su feria.                       | 3                         | Jose Chirito       |
|                   |                                            | 06        | Notificar cambios a visitantes                | Implementar notificaciones automáticas cuando se actualicen los datos.               | 2                         | Jose Chirito       |
| US19              | Panel de información                       | 07        | Crear vista de panel administrativo           | Diseñar un panel con métricas visuales de los eventos.                               | 3                         | Jose Paredes       |
|                   |                                            | 08        | Mostrar estadísticas generales                | Configurar la obtención y visualización de estadísticas (asistencias, ventas, etc.). | 2                         | Jose Paredes       |
| US21              | Creación de eventos con detalles completos | 09        | Añadir campos de imágenes, dirección y fechas | Incorporar estos campos al formulario de creación de eventos.                        | 3                         | Marco              |
|                   |                                            | 10        | Mostrar datos completos en la vista de evento | Asegurar que los detalles se visualicen correctamente después de guardar.            | 2                         | Marco              |
| US22              | Roles de equipo                            | 11        | Crear sección para añadir miembros            | Permitir que el organizador agregue integrantes del equipo.                          | 2                         | Jose Chirito       |
|                   |                                            | 12        | Asignar roles y accesos limitados             | Configurar permisos según el rol asignado (organizador, asistente, apoyo).           | 2                         | Jose Chirito       |

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

En esta sección se incluyen los commits realizados para el front-end del Web Application. No obstante, como se realizaron varios commits, se mostraran los más relevantes.

| Repository         | Branch                          | Commit Id                                | Commit                                     | Committed |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| NeoEvent/front-end | Entrepenour-and-Register-Stands | 4f0fae1f2f63d508423d0a6ad528bcbb808013c0 | Entrepreneur y Register Stand, teniendo el | 06/10/25  |

|                    |                       |                                          | regsite stand<br>server para<br>datos                                                          |          |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| NeoEvent/front-end | organizer-header-menu | c9e800b3997b0116c20ba810f9abcf25044c47f5 | add create event page with form and Google Maps integration                                    | 07/10/25 |
| NeoEvent/front-end | organizer-header-menu | 733a73b5d48bcc088b66a69e3d6e278c476f3aca | add events page with data table for fairs and edit functionality                               | 07/10/25 |
| NeoEvent/front-end | organizer-header-menu | 2bc2103492bb128b247cf2be40f8fddb5defd455 | feat: add db.json for event data and start.sh for json-server setup                            | 07/10/25 |
| NeoEvent/front-end | feature/home          | 261fba918d7aec4825cc1cf4935da63e105af2f4 | Integro src y server completos de NextHappen- clean a feature/home                             | 08/10/25 |
| NeoEvent/front-end | master                | 6abdabf6d3aceec5c14715c32b3edd2a5de175f6 | feat: implement user and organizer routing, enhance language support, and update UI components | 08/10/25 |
| NeoEvent/front-end | master                | 969ffc2561cac202cfff77130a5acb3bb6c72afa | feat: integrate axios for API calls and update environment variables for production            | 08/10/25 |

#### 5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

Se presenta capturas de partes importantes realizadas en el Sprint 2.

• Crear Cuenta:

NextHappen

HomeEventsExploreTicketsFollowingAdmin

ES | [EN](#)

Sign Up

Crear cuenta

Nombre:

Correo electrónico:

Contraseña:

Crear cuenta

• Dashboard:

NextHappen

DashboardStandsCreate EventEventsAdmin

ES | [EN](#)



Organizer panel

Your fairs summary

Spring Handcrafts Fair

May 15 – May 17

Views: 1,240

Métricas básicas

Views


1,234

Saved

567



• Create Events:



5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review


En el segundo Sprint el equipo diseñó, programó y puso en funcionamiento el Front-end para presentar la aplicación web "NEXTHAPPEN".

| End Point                                                                                             | Funciones                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <a href="https://front-end-5r5h.vercel.app/user/home">https://front-end-5r5h.vercel.app/user/home</a> | Mostrar el Front-end Desplegado |

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Front-end NEXTHAPPEN - <https://front-end-wine-three.vercel.app/signin>

5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint







### 5.2.3. Sprint 3

#### 5.2.3.1. Spring Planning 3

En esta sección, se presentará el Sprint Planning 3, donde se describirá de manera detallada cada una de las evidencias planificadas e implementaciones desarrolladas durante esta etapa, enfocada principalmente en el desarrollo de endpoints del back-end, integración con el front-end y despliegue del avance del sistema. Asimismo, se mostrarán los progresos alcanzados respecto al sprint anterior y las mejoras aplicadas en la coordinación del equipo y la consolidación del entorno productivo del proyecto.

| Sprint #                        | Sprint 3                               |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Sprint Planning Background      |                                        |
| Date                            | 2025/10/06                             |
| Time                            | 10:00 AM                               |
| Location                        | Discord                                |
| Prepared by                     | Marco Antonio Nakasone Gomes           |
| Attendees (to planning meeting) | Todos los miembros del equipo NeoEvent |

| Sprint #                       | Sprint 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 3 Review Summary        | Durante este sprint se desarrolló la mayor parte de los endpoints del back-end correspondientes a la creación de eventos, gestión de stands, asignación de espacios, sistema de favoritos, manejo de usuarios, y panel de estadísticas. Además, se integraron estos endpoints con el front-end y se realizó el deployment del avance para pruebas colaborativas. Se sentaron las bases de la arquitectura definitiva del sistema.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sprint 3 Retrospective Summary | El equipo logró una mejora significativa en la consolidación del back-end y la comunicación entre los servicios del proyecto. Se adoptó una estructura más clara de ramas y se fortaleció la organización del repositorio. Se logró una mejor sincronización entre las tareas del front y back, reduciendo bloqueos. Como oportunidad de mejora, se identificó la necesidad de implementar pruebas unitarias para los endpoints críticos y optimizar la documentación técnica.                                                                                                                                                                                             |
| Sprint Goal & User Stories     | <p>El objetivo principal del Sprint 3 fue <b>construir los módulos esenciales del back-end y desplegar un avance totalmente funcional del proyecto</b>, asegurando la conexión estable entre la API y el cliente.</p> <p><b>User Stories incluidas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- US14: Publicación de feria (extensión back-end)</li><li>- US21: Creación de eventos con detalles completos</li><li>- US22: Roles y permisos del equipo</li><li>- US23: Gestión de stands</li><li>- US24: Asignación de stands a eventos</li><li>- US25: Endpoints para métricas y estadísticas</li><li>- US30: Integración general del back-end y despliegue</li></ul> |
| Sprint 3 Velocity:             | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sum of story points:           | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

5.2.3.2. Aspect Leaders and Collaborators

| Team Member (Last Name, First Name) | GitHub Username | Mejora de Front (L/C) | Endpoints Organizadores (L/C) | Endpoints Usuarios (L/C) |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Nakasone Gomes, Marco Antonio       | marquinho04     | L                     | C                             | C                        |
| Ruiz Madrid, Billy Jake             | BJRM03          | C                     | C                             | C                        |
| Chirito Torres, Jose Raul           | JoseR044        | C                     | C                             | C                        |
| Martinez Gaona, Pablo Afranio       | Delzekl         | C                     | L                             | C                        |
| Paredes Davila, Jose Adrian         | joseadro09      | C                     | C                             | L                        |

5.2.3.3. Sprint Backlog 3

# User Stories – Work Items Detallados

| User Story | Title | Task ID | Work-item / Task | Description | Estimation (Hours) | Assigned To | Status |
|------------|-------|---------|------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|
|------------|-------|---------|------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|


| User Story | Title                             | Task ID | Work-item / Task                          | Description                                                                                    | Estimation (Hours) | Assigned To  | Status |
|------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------|
| US10       | Compra de entradas                | 01      | Crear endpoint de compra de tickets       | Implementar endpoint POST para registrar compra, validar disponibilidad y generar comprobante. | 4                  | Marco        | Done   |
|            |                                   | 02      | Integrar compra de tickets en el front    | Conectar la compra al back y mostrar el comprobante en la UI.                                  | 3                  | Marco        | Done   |
|            |                                   | 03      | Crear vista "Mis entradas"                | Mostrar todas las entradas compradas por el usuario autenticado.                               | 2                  | Marco        | Done   |
| US14       | Publicación de feria / evento     | 04      | Endpoint para publicar evento             | Implementar POST para registrar un nuevo evento completo.                                      | 4                  | Billy        | Done   |
|            |                                   | 05      | Visualización del evento publicado        | Conectar endpoint y mostrar detalles, imágenes y fechas en el front.                           | 3                  | Billy        | Done   |
| US15       | Actualización de datos del evento | 06      | Endpoint para editar evento               | Implementar PUT para editar horarios, ubicación e imágenes.                                    | 3                  | Jose Chirito | Done   |
|            |                                   | 07      | Integración front de edición              | Permitir actualizar los datos desde la UI y reflejar cambios.                                  | 2                  | Jose Chirito | Done   |
| US24       | Asignación de stands a eventos    | 08      | Endpoint para asignar stands              | Desarrollar POST para asignar stands a un evento específico.                                   | 3                  | Pablo        | Done   |
|            |                                   | 09      | Endpoint para ver stands asignados        | Implementar GET para listar stands por evento.                                                 | 2                  | Pablo        | Done   |
|            |                                   | 10      | Mostrar stands asignados en el front      | Visualización en panel del organizador.                                                        | 2                  | Pablo        | Done   |
| US19       | Métricas del evento               | 11      | Endpoint de métricas                      | Implementar GET para devolver vistas, favoritos, tickets vendidos y alcance.                   | 4                  | Jose Paredes | Done   |
|            |                                   | 12      | Mostrar métricas en panel del organizador | Integrar estadísticas reales en el dashboard del front.                                        | 3                  | Jose Paredes | Done   |
| US09       | Favoritos (guardar/ver)           | 13      | Endpoint para guardar evento favorito     | Implementar POST para añadir favorito del usuario.                                             | 2                  | Marco        | Done   |
|            |                                   | 14      | Endpoint para listar favoritos            | Implementar GET para obtener favoritos del usuario.                                            | 2                  | Marco        | Done   |

| User Story  | Title                             | Task ID | Work-item / Task                    | Description                                                          | Estimation (Hours) | Assigned To  | Status |
|-------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------|
| US08 / TS03 | Notificaciones en tiempo real     | 15      | Vista de favoritos en front         | Mostrar lista personalizada de eventos guardados.                    | 2                  | Marco        | Done   |
|             |                                   | 16      | Endpoint para enviar notificaciones | Implementar POST para emitir notificaciones a suscritos.             | 3                  | Jose Chirito | Done   |
|             |                                   | 17      | Integración front de notificaciones | Mostrar notificaciones en tiempo real para usuarios y organizadores. | 3                  | Marco        | Done   |
| US21        | Visualización completa del evento | 18      | Endpoint "Ver evento por ID"        | Desarrollar GET /events/{id} con detalles completos.                 | 3                  | Billy        | Done   |
|             |                                   | 19      | Vista en front del evento           | Visualizar datos, imágenes, fechas y ubicación.                      | 2                  | Billy        | Done   |

5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review


Para este sprint se desarrolló una segunda version del frontend con el framework Vue. A continuación dejo la evidencia:



Repositorio: <https://github.com/Aplicaciones-Web-Grupo-4/front-end>

URL desplegada: <https://front-end-wine-three.vercel.app/signin>

Para este sprint se desarrolló la primera versión del backend con ASP .NET. A continuación, dejo la evidencia:



Repositorio: <https://github.com/Aplicaciones-Web-Grupo-4/nexthappen-platform>

URL desplegada: <https://nexthappen-platform.onrender.com/>

5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Durante el desarrollo del backend de la aplicación, se generaron los siguientes servicios RESTful para las funcionalidades del sistema. Estos servicios permiten la interacción con el frontend y la gestión de datos en la base de datos.

| Service Name   | HTTP Method | Endpoint                     | Description                                                           |
|----------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| AssignStands   | GET         | /api/events/{eventId}/stands | Obtiene la lista de stands asignados a un evento específico.          |
|                | POST        | /api/events/{eventId}/stands | Asigna uno o varios stands a un evento concreto.                      |
| Event Service  | POST        | /api/events                  | Crea un nuevo evento en el sistema.                                   |
|                | GET         | /api/events                  | Obtiene todos los eventos creados por los organizadores.              |
|                | GET         | /api/events/{id}             | Devuelve la información detallada de un evento específico.            |
|                | PUT         | /api/events/{id}             | Actualiza los datos de un evento (fechas, ubicación, imágenes, etc.). |
| EventDiscovery | GET         | /api/events/public           | Lista todos los eventos públicos disponibles para los usuarios.       |
| ManageEvent    | GET         | /api/manage/events           | Obtiene la lista de eventos creados por el organizador autenticado.   |
|                | PUT         | /api/manage/events/{id}      | Actualiza la información de un evento desde la vista de gestión.      |
|                | DELETE      | /api/manage/events/{id}      | Elimina un evento del sistema.                                        |

| Service Name        | HTTP Method | Endpoint                                   | Description                                                               |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| SavedEvents Service | POST        | /api/users/{userId}/saved-events/{eventId} | Guarda un evento como favorito para un usuario.                           |
|                     | DELETE      | /api/users/{userId}/saved-events/{eventId} | Elimina un evento de la lista de favoritos del usuario.                   |
|                     | GET         | /api/users/{userId}/saved-events           | Obtiene todos los eventos guardados por el usuario.                       |
| StandEdit Service   | PUT         | /api/stands/{id}                           | Actualiza la información de un stand (dimensiones, precio, nombre, etc.). |
|                     | DELETE      | /api/stands/{id}                           | Elimina un stand del sistema.                                             |
| Tickets Service     | POST        | /api/events/{eventId}/tickets/purchase     | Realiza la compra de tickets para un evento específico.                   |
|                     | GET         | /api/users/{userId}/tickets                | Obtiene todos los tickets comprados por un usuario.                       |
|                     | GET         | /api/tickets/{ticketId}                    | Devuelve la información detallada de un ticket.                           |
|                     | DELETE      | /api/tickets/{ticketId}                    | Cancela (elimina) un ticket específico.                                   |

5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

## Frontend Deployment – Vercel

El frontend se desplegó utilizando la plataforma **Vercel**.

### Pasos de despliegue

- 1. Build del proyecto:**  
Se verificó que el proyecto funcionara correctamente en local usando:  
npm run dev
- 2. Variables de entorno:**  
Se configuró el archivo `.env.production` con la URL del backend:  
VITE\_API\_URL=https://nexthappen-platform.onrender.com/api
- 3. Creación del archivo `vercel.json`:**  
Para asegurar que Vue Router manejara todas las rutas:

```
{
  "rewrites": [
    { "source": "/(.*)", "destination": "/" }
  ]
}
```
- 4. Creación de cuenta en Vercel:**  
Se inició sesión en [vercel.com](https://vercel.com).
- 5. Importar proyecto desde GitHub:**  
Click en "Add New Project" → "Import Existing Project", seleccionando la rama `develop` del repositorio.
- 6. Configurar build en Vercel:**

- Framework Preset: Vite
- Build Command: npm run build
- Output directory: dist
- Environment Variables:  
VITE\_API\_URL=https://nexthappen-platform.onrender.com/api

### 7. Despliegue automático:

Cada vez que se realiza un commit y push, Vercel ejecuta:

- instalación de dependencias
- build
- publicación del sitio

### 8. Pruebas del despliegue:

Se verificó:

- navegación entre rutas
- integración con backend
- visualización de eventos
- compra de tickets
- métricas y favoritos
- notificaciones
- "Mis entradas" funcionando

---

## Backend Deployment – Render & Railway

El backend se desplegó en **Render**, utilizando una base de datos **MySQL** desplegada en **Railway**.

---

### Pasos de despliegue

#### 1. Build del proyecto:

Se generó el archivo ejecutable del backend usando:  
dotnet publish -c Release

#### 2. Verificar rama develop:

Se confirmó que todos los cambios estuvieran actualizados en la rama **develop** antes del despliegue.

#### 3. Creación de cuenta en Render:

Se ingresó a render.com para utilizar Web Services.

#### 4. Importar proyecto desde GitHub:

Se hizo click en "New +" → "Web Service", seleccionando el repositorio del backend y la rama **develop**.

#### 5. Configurar servicio en Render:

- Runtime: .NET 8
- Build Command: dotnet build
- Start Command: dotnet nexthappen-backend.dll

#### 6. Configurar variables de entorno:

Se agregaron las variables necesarias para producción:

ASPNETCORE\_ENVIRONMENT=Production

ConnectionStrings\_\_DefaultConnection=Server=containers-us-west-

XX.railway.app;Port=XXXX;Database=railway;User=XXXX;Password=XXXX;

AllowedHosts=\*

### 7. Base de datos desplegada en Railway:

Se creó una instancia de MySQL en railway.app, donde Railway generó automáticamente:

- host
- puerto
- usuario
- contraseña
- nombre de la base de datos

### 8. Integración Render ↔ Railway:

La cadena de conexión de Railway se añadió directamente en Render dentro de Environment Variables.

### 9. Despliegue automático:

En cada commit/push a `develop`, Render ejecutó:

- instalación
- build
- despliegue
- reinicio del servicio

### 10. Pruebas del backend:

Se verificó:

- acceso correcto al Swagger
- creación y edición de eventos
- asignación de stands
- descubrimiento de eventos públicos
- compra de entradas
- favoritos
- métricas del evento
- notificaciones

### 11. Confirmación final del despliegue:

El backend quedó operativo en la URL de Render, completamente integrado con la base de datos Railway y con el frontend desplegado en Vercel.

## 5.2.3.8. Team Collaboration Insights during Sprint



October 14, 2025 – November 14, 2025

Period: 1 month

Overview

2 Active pull requests

0 Active issues

1

Merged pull requests

1

Open pull requests

0

Closed issues

0

New issues

Summary

Excluding merges, **2 authors** have pushed **2 commits** to main and **10 commits** to all branches.  
On main, **0 files** have changed and there have been **0 additions** and **0 deletions**

Top Committers



Network graph

Timeline of the most recent commits to this repository and its network ordered by most recently pushed to.

| Owners                   | Nov                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicaciones-Web-Grupo-4 |  |



## 5.3 Validation Interviews

Con el objetivo de validar las funcionalidades implementadas en el Sprint 2 ), se diseñó un guion de pruebas de usabilidad basado en tareas. Se convocó a los segmentos objetivo (Usuarios y Organizadores) para que interactúen directamente con la aplicación desplegada.

### 5.3.1. Diseño de Entrevistas

#### Guion para Asistentes

- **Objetivo:** Validar el flujo de registro y la facilidad para encontrar eventos en la aplicación de usuario.
- **Enlace de prueba:** ``

#### Preguntas:

1. ¿Cómo describirías la experiencia de registrarte y buscar un evento?
2. ¿Qué parte del proceso de "Crear Cuenta" te pareció más sencilla? ¿Hubo alguna parte que te pareció confusa o innecesaria?
3. Al ver la pantalla principal (`/user/home`), ¿la información te pareció clara? ¿Pudiste encontrar fácilmente los eventos?
4. ¿Qué tan útil consideras la función de "Favoritos" para guardar eventos?
5. Actualmente, ¿cómo te enteras de las ferias o eventos a los que asistes?
6. Comparando con esos métodos (redes sociales, amigos, etc.), ¿crees que una aplicación como NextHappen te facilitaría encontrar nuevos planes? ¿Por qué?
7. ¿Cuál fue la función que más te gustó de lo que probaste? ¿Y la que menos te gustó?
8. ¿Hubo algún momento durante la prueba en el que te sentiste perdido o no supiste qué hacer?

## Guion para Organizadores

- **Objetivo:** Validar la facilidad de uso del panel de organizador, específicamente la creación de eventos y gestión de stands.
- **Enlace de prueba:** ``

## Preguntas

1. ¿Cuál es tu primera impresión sobre la facilidad de uso para gestionar un evento?
2. ¿Qué tan claro fue el formulario para "Crear Eventos"? ¿Sientes que los campos solicitados (ubicación, fechas, imágenes) son los adecuados?
3. ¿El proceso de crear la feria primero y luego registrar los "Stands" te pareció un flujo lógico?
4. Viendo el "Dashboard", ¿las métricas que se muestran (Total Events, Total Stands) te parecen útiles para tu negocio? ¿Qué otra métrica te gustaría ver ahí?
5. Actualmente, ¿qué herramientas o métodos usas para promocionar tus ferias y gestionar a tus expositores?
6. Comparando con tus métodos actuales, ¿crees que esta plataforma te ahorraría tiempo o te daría un mayor control?
7. ¿Cuál fue la parte del proceso que te pareció más frustrante o que podría mejorarse?
8. ¿Qué función te pareció la más valiosa de este panel?

## Conclusiones

NextHappen se consolida como una plataforma digital destinada a centralizar la información y gestión de ferias y eventos, ofreciendo un entorno accesible tanto para organizadores como para visitantes. Su diseño busca reducir la dispersión de información y promover una experiencia unificada para el descubrimiento de actividades culturales y comerciales en Lima Metropolitana.

La implementación del frontend con Vue.js y PrimeVue ha permitido desarrollar una interfaz modular, escalable y adaptable, que actualmente integra módulos de Dashboard y Stands, junto con un sistema de localización bilingüe (ES/EN) y una arquitectura preparada para la expansión hacia la gestión de eventos.

El sistema mejora la eficiencia organizativa al centralizar el registro de emprendedores y stands, optimizando la visibilidad de los participantes y facilitando el mantenimiento de datos mediante operaciones CRUD integradas con una base local simulada (json-server).

El enfoque colaborativo, la estandarización de estilos mediante PrimeFlex y el uso de control de versiones en GitHub garantizan coherencia visual, trazabilidad del código y despliegue continuo, sentando las bases para la integración futura del módulo de eventos y la publicación completa de la aplicación.

## Anexos

Video [About the Product](#) -